



Vernetztes Bodenrichtwertinformationssystem VBORIS

Zusammenfassung, weiteres Vorgehen

Arbeitskreise IK und LK

AdV



VBORIS - Weiteres Vorgehen

AdV

- ✓ **Fachliche Begleitung: AK LK (Herr Liebig)**
- ✓ **AAA- und GDI-Konformität: AK IK/ PG GDI-Stand**
- **Offene Punkte**
 - **Aufbau Geoinformationsnetzwerk**
 - **Dienste WMS, WCS, WFS-G, WFS, WPOS, WAAS..**
 - **Pflege Modell VBORIS durch AdV oder 1 Land ?**
 - **Pflegegarantie wie AAA ?**
 - **Verstärkung PG GDI-Standards durch VBORIS-Fachmodellierungsexperten ?**
 - **Dokumentation VBORISDok wie GeoInfoDok ?**



VBORIS - Weiteres Vorgehen

Länder - Fachverantwortung (VKV, kommunal)

- ✓ Erfassung und Führung: WIS
- ✓ Bereitstellung: VBORIS
- **Offene Punkte**
 - Realisierung FIS VBORIS mit EQK, DHK, BK ?
 - Implementierungspartnerschaften (wer/was/wann)
 - **Neuentwicklung/Anpassung**
 - stufenweise Realisierung (Funktionalitäten) ?
 - Transparenz der Projektplanungen der Länder
 - keine Doppelarbeiten
- **vernetzte GDI-konforme Länderportale**



VBORIS - Weiteres Vorgehen

Bundesverwaltung

- ✓ **IMAGI**
- ✓ **Bereitstellung VBORIS im GDI-Netzwerk**
- **Offene Punkte**
 - **Aufbau und Zugang Geoinformationsnetzwerk**
 - **Nutzung entsprechend Projektfortschritt**



VBORIS - Weiteres Vorgehen

GDI-DE

- ✓ Koordinierung durch GKST GDI-DE
- ✓ Abstimmung Handlungsfelder mit Projektverantw.
- ✓ GDI-Konf. i.R. Architekturkonzept, Impulsprogr.
- Spezifizierung des GDI-DE-Modellprojektes:
 - Maßnahmen, Handlungsfelder
 - fachl. / techn. Verantwortung bei Projektpartnern
 - großen Anwenderkreis erreichen, keine Doppelarb.
 - begrenzter Projektzeitraum, Öffentlichkeitsarbeit
 - Sicherstellung nachhaltige Pflege, Finanzierung
 - Statement GKST GDI-DE (→ Dr. Lenk)
- **Umsetzungskonzept / Projektplan**



VBORIS - Weiteres Vorgehen

Nach der Informationsveranstaltung

- Veröffentlichung **Tagungsbericht** mit Vortragsfolien in www.adv-online.de
- **Statements der Länder** zum weiteren Vorgehen an AdV (Leiter AK IK und AK LK) **bis 05.01.2007**
- **Projektplan** GDI-DE-Modellprojekt VBORIS
- **Abgestimmtes Vorgehen**
- **Trennung von Modellierung und Implementierung**